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EXTRAIT DE DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 11 mai 2023

de COMMuUNes

L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS le 11 mai, le Conseil communautaire, légalement convoqué le
mardi 2 mai 2023, s’est réuni a la salle polyvalente de Chamousset en séance publique, sous la
présidence de Béatrice SANTAIS.

Nombre de membres en exercice : 63

Nombre de membres présents : 47

Nombre de membres votants : 57

Avaient donné Absents
Prénom Nom Communes Présents pouvoir et/ Olf
excusés
Mare DUPRAZ APREMONT X
Carlo APPRATTI ARBIN X
Catherine BRISSE {Suppléante} ARVILLARD X
Fabienne PICHON-DEGUILHEM BETTON BETTONNET X
Nicole BOUVIER BOURGNEUF X
Yannick LOGERQOT CHAMOUSSET X
Céacile DEBRION CHAMOUX SUR GELON X
Eric BARBIER CHAMPLAURENT X
Christelle HUGONOT CHATEAUNEUF X
Michel RAVIER CHIGNIN JF CLARAZ X
Jean-Luc BENETTI COISE ST JIEAN PIED GAUTHIER X
Arlette BRET COISE ST JEAN PIED GAUTHIER X
Jean-Michel BLONDET CRUET X
Alain SIBUE DETRIER X
Eve BUEVOZ FRETERIVE X
Marc GIRARD HAUTEVILLE X
Stéphane DUPARC LA CHAPELLE BLANCHE X
Michel DURET LA CHAVANNE X
Ludovic LAMBERT LA CROIX DE LA ROCHETTE X
Jean-Frangois CLARAZ LA TABLE X
Jean-Francois puc LA TRINITE X
Nathalie POMEON LAISSAUD S. SCHNEIDER X
Véronique | MASNADA (Suppléante) LE BOURGET EN HUILE X
André DAZY LE PONTET X
Sébastien MARTINET LE VERNEIL X
Jean-Claude NICOLLE LES MOLLETTES X
Jacqueline SCHENKL MONTENDRY X
André BUISSON MONTMELIAN X
Sylvie COMPOIS MONTMELIAN A. CONAND X
Anne CONAND MONTMELIAN
David FAUCONET MONTMELIAN
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Yves PAVILLET MONTMELIAN B. SANTAIS X
Béatrice SANTAIS MONTIMELIAN X
Jean-Pierre GUILLAUD MYANS
Giuseppina PATRAS MYANS JP GUILLAUD X
Lionel MURAZ PLANAISE X
Martine BANNAY-CODET PORTE DE SAVOIE H BAZIN X
Jean-facques BAZIN PORTE DE SAVOIE X
Ghislain GARLATTI PORTE DE SAVOIE X
Caroline LEVANNIER PORTE DE SAVOIE X
Jacques VELTRI PORTE DE SAVOIE X
Franck VILLAND PORTE DE SAVOIE X
Jean-Yves BERGER-SABATTEL PRESLE X
Michel SYMANZIK ROTHERENS X
Alain COMBAZ ST JEAN DE LA PORTE X
Michel BOUVIER ST PIERRE D'ALBIGNY X
Lionel GOUVERNEUR ST PIERRE D'ALBIGNY V. REYNAUD X
Laé&titia NOEL ST PIERRE D'ALBIGNY M. BOUVIER X
Martine POMA 5T PIERRE D'ALBIGNY X
Virginie REYNAUD ST PIERRE D'ALBIGNY X
Remy SAINT GERMAIN ST PIERRE D'ALBIGNY X
isabelle JARRIAND ST PIERRE DE SOUCY X
Sylvie SCHNEIDER STE HELENE DU LAC X
David ATES VALGELON LA ROCHETTE X
Jean-Claude BENGRIBA VALGELON LA ROCHETTE D. ATES X
Jacky DONIJON VALGELON LA ROCHETTE X
Jacky GACHET VALGELON LA ROCHETTE
Nathalie REBATEL VALGELON LA ROCHETTE J. GACHET X
Elodie VANACKERE VALGELON LA ROCHETTE X
Eric SANDRAZ VILLARD D'HERY X
Jean-Claude MESTRALLET VILLARD SALLET X
Christiane FAVRE VILLARD-LEGER X
Denise MARTIN VILLAROUX X

93-2023 RENONCIATION A L’APPLICATION DE PENALITES DE RETARD : MARCHE DE TRAVAUX DE

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE INTERCOMMUNALE A BOURGNEUF

Rapporteur : Marc GIRARD

La Communauté de communes Cceur de Savoie a notifié le 17 mai 2021 le marché de travaux de
rénovation de la salle polyvalente intercommunale a Bourgneuf aux sociétés suivantes :

Lots

Attributaires

Montant
initiaux en € HT

Montants
définitifs en € HT

Lot n°1 : Démolition, gros-ceuvre,
maconnerie

Corealp

387 649,00 €

425 722,11 €

Lot n°2 : Charpente métallique,
couverture, bardage métallique

SARL Auer

310 894,39 €

354 351,71 €

tot n°3 : Etanchéité

Etanchéité des 2
Savoie

7000,00 €

7000,00 €
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Lot n°4 : Menuiseries extérieures,
occultations, bardage Kingspan Light Air 170 000,00 € 218 270,27 €
polycarbonate
Soud
Lot n°5 : Serrurerie oucem 98 972,00 € 98 972,00 €
Constructions
1 1°6 : Menuiseries intéri
Lot n°6 e"”;‘:?g'es interieures SARL J. Durand 255 352,15 € 255 352,15 €
L °7 . Pla i i
otn°7: Platrerie, peinture, SARL Poncet 105 330,51 € 117 375,67 €
plafond
i
Lot n°8 : Revétement de sol dur | comception 83 000,00 € 88 153,44 €
réalisation carrelages
Lot n°9 : Revét td | soupl
17 evetement de sotsouple | gx¢ o1 Groupe 87 961,09 € 98 809,30 €
et coulé
Lot n°10 : Equipements sportifs SAS Nouansport 23 932,57 € 23932,09€
Lot n°11 : Ascenseur Orona Rhone Alpes 20 200,00 € 20 200,00 €
Lot n°12 : Nettoyage ABC Propreté 4 950,00 € 4 950,00 €
Lot n°13 : VRD, espaces verts Mauro Maurienne 48 102,55 € 7629250 €
Lot n°14 ; Electricité CFO / CFA / SSI Noval Elec 163 830,55 € 177 805,98 €
tn®15; fage, tilation, .
Lot n"15 : Chauffage, ventilation Rullier 305 000,00 € 312 560,00 €
plomberie
t n°16 : Renf h t
Lot n"16 : Ren Ot:zfsme"t Charpente 1 penofors SARL 16 967,00 € 16 967,00 €
Total : 2089 141,81 € 2353072,65 €

Le marché a fait I'objet d’une réception des travaux en date du 19 décembre 2022 pour tous les lots a
I'exception du lot n°4 « Menuiseries extérieures, occultations, bardage polycarbonate » qui n’a pas
été réceptionné. Cependant, le planning contractuel des travaux, établi par I'ordre de service n°3,
prévoyait une réception au 17 octobre 2022,

Il convient de rappeler que I'application des pénalités de retard intervient uniquement si les pénalités
sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit a leur application est imputable a
I'entreprise titulaire du marché ou au sous-traitant. Les pénalités doivent étre prévues par le cahier
des clauses administratives particuliéres. Si ces deux conditions sont réunies, les pénalités de retard
sont alors mises a la charge de 'entreprise.

L'article 39 du cahier des clauses administratives particuliéres prévoit des pénalités de 300 € HT par
jour de retard dans I'exécution du marché.

Cela étant, la possibilité de renoncer, partiellement ou totalement, aux pénalités de retard dues par
le titulaire ou le sous-traitant est une faculté envisageable & condition que cet abandon de créance ne
puisse étre assimilé a un avantage injustifié. Pour ce faire, autorité délibérante peut proenoncer
I'exonération partielle ou totale par une délibération expresse.

II'y a lieu précisément, au cas d'espéce, de faire une application raisonnée des pénalités de retard
prévues dans le cadre de I'exécution des 16 lots du marché.
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Lors de Iexécution des travaux, les titulaires ont eu a travailler simultanément sur Te chantier. Le
titulaire du lot n°4, la société Kingspan Light Air, a pris du retard dans la réalisation de ses prestations.
Les autres sociétés ont alors di interrompre leurs propres prestations car elles ne pouvaient
intervenir qu’apres les travaux réalisés par la société Kinsgpan Light Air.

Uintégralité du retard de réception du marché est la conséquence directe des retards pris dans la
réalisation des prestations du lot n°4 dont certaines prestations conditionnaient I’exécution des
travaux des autres lots du marché.

Il apparait donc que le retard de réception constaté ne reléeve pas de la responsabilité des sociétés
titulaires des lots 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puisqu’elles se sont trouvées dans
Iincapacité de poursuivre leurs prestations en raison des retards pris par la société Kinsgpan Light
Air, titulaire du lot n°4 « Menuiseries extérieures, occultations, bardage polycarbonate ».

Il serait, dans ces conditions, inéquitable et non conforme a I'esprit des dispositions contractuelles
prévoyant une pénalisation du retard pris par les entreprises dans I'exécution de leur marché,
d’appliquer une pénalité a ces entreprises.

Il est donc proposé de renoncer totalement a I'application des pénalités de retard de ces sociétés
dans le cadre de I'exécution du marché n°01-2021.

Toutefois, il convient de rappeler que le lot n°4 n’est a ce jour pas réceptionné. Les délais d’exécution
courent toujours et les pénalités de retard seront appliquées a I'entreprise Kingspan Light Air aprés
réception de ses travaux.

Apres en avoir délibéré, le Conseil communautaire, a 'unanimité :

» RENONCE 3 I'application des pénalités de retard encourues par les sociétés suivantes dans le
cadre du marché n°01-2021 relatif a la rénovation de la salle polyvalente intercommunale a
Bourgneuf :

o Corealp

SARL Auer

Etanchéité des 2 Savoie

Soudem Constructions

SARL J. Durand

SARL Poncet

Conception réalisation carrelages

SAS ST Groupe

SAS Nouansport

Orona Rhone Alpes

ABC Propreté

Mauro Maurienne

Noval Elec

Rullier

Renofors SARL

00 00000000 O0OO0OO0O0

La présente délibération pourra faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble
dans les deux mois suivant sa publication et sa notification.

0
Le Secrétaire de séance laPrésidente, 4 — COBUpa
v

D ”) SAVOje
Sébastien MARTINET D) Béatrice SANTAIS S ot
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